

## 発掘調査支援業務委託発注予定一覧

令和4年7月26日現在

遺跡名	所在地	調査期間	調査種別	調査面積	公告予定時期	入札予定時期
山口遺跡	加茂郡松崎町岩科南側	9月中旬～2月	本調査	1,025 m <sup>2</sup>	7月19日	8月5日
西浦足保林石丁場	沼津市西浦足保	10～11月	本調査	530 m <sup>2</sup>	8月16日	9月2日
久料仲洞石丁場	沼津市西浦久料			1,870 m <sup>2</sup>		
大門Ⅲ遺跡	袋井市高尾	10月下旬～12月	本調査	348 m <sup>2</sup>	9月上旬	9月下旬
船津1古墳群	富士市江尾	1～2月	本調査（円墳1基）	400 m <sup>2</sup>	10月中旬	11月中旬
東大平遺跡他1カ所	沼津市東熊堂他	1月～2月	試掘・確認調査	対象面積：15,000 m <sup>2</sup> 試掘坑：14箇所程度	10月中旬	11月中旬

※この表は現時点での発注見通しであり、今後の調整等により、追加や変更が生じることがあります。