

発掘調査支援業務委託発注予定一覧

令和4年11月30日現在

遺跡名	所在地	調査期間	調査種別	調査面積	公告予定日	入札予定日
山口遺跡	加茂郡松崎町岩科南側	9月中旬～2月	本調査	1,025 m ²	7月19日	8月5日
西浦足保林石丁場	沼津市西浦足保	10～11月	本調査	530 m ²	8月16日	9月2日
久料仲洞石丁場	沼津市西浦久料			1,870 m ²		
大門Ⅲ遺跡	袋井市高尾	10月下旬～12月	本調査	348 m ²	9月6日	9月26日
船津1古墳群	富士市江尾	1～2月	本調査（円墳1基）	400 m ²	10月28日	11月21日
東大平遺跡他1カ所	沼津市東熊堂他	1～2月	試掘・確認調査	対象面積：18,000 m ² 試掘坑：21箇所	12月9日	12月22日

※この表は現時点での発注見通しであり、今後の調整等により、追加や変更が生じることがあります。