

令和5年度発掘調査支援業務委託発注予定一覧

令和5年6月30日現在

遺跡名	所在地	調査期間	調査種別	調査面積	公告予定時期	入札予定時期
荒工遺跡 東大平遺跡	沼津市中沢田 沼津市東沢田	荒工遺跡 7月～2月 東大平遺跡 7月～12月のう ち4か月程度	本調査	2,000 m ² 600 m ²	5月30日	6月14日
敷根石丁場	下田市敷根	11月～2月	測量調査	120,000 m ²	8月中旬	9月上旬
山口遺跡	賀茂郡松崎町岩科南側	10月～2月	本調査	350 m ²	8月中旬	9月上旬
吉祥寺廃寺	伊豆の国市南江間	8月～12月のう ち3か月程度	本調査	200 m ²	7月中旬	8月上旬
曲金北遺跡	静岡市駿河区曲金	9月～2月	本調査	876 m ²	8月上旬	8月下旬
川合遺跡	静岡市葵区川合	10月～2月	本調査	720 m ²	8月中旬	9月上旬
大門遺跡・大門Ⅲ遺跡	袋井市大門	7月～2月	本調査	大門遺跡：567 m ² 大門Ⅲ遺跡：545 m ²	5月30日	6月14日

変更遺跡は網掛け部分

※この表は現時点での発注見通しであり、今後の調整等により、追加や変更が生じることがあります。