

令和5年度発掘調査支援業務委託発注予定一覧

令和5年8月10日現在

| 遺跡名 | 所在地 | 調査期間 | 調査種別 | 調査面積 | 公告予定時期 | 入札予定時期 |
|---------------|------------------|--|------|---|--------|--------|
| 荒工遺跡 東大平遺跡 | 沼津市中沢田 沼津市東沢田 | 荒工遺跡 7月～3月 東大平遺跡 7月～12月のう ち4か月程度 | 本調査 | 2,000 m ² 600 m ² | 5月30日 | 6月14日 |
| 敷根石丁場遺跡 | 下田市敷根 | 11月～2月 | 測量調査 | 120,000 m ² | 8月18日 | 9月4日 |
| 山口遺跡 | 賀茂郡松崎町岩科南側 | 10月～2月 | 本調査 | 343 m ² | 8月18日 | 9月4日 |
| 吉祥寺廃寺 | 伊豆の国市南江間 | 8月～12月のう ち4か月程度 | 本調査 | 340 m ² | 7月18日 | 8月2日 |
| 曲金北遺跡 | 静岡市駿河区 東静岡二丁目 | 8月～3月 | 本調査 | 876 m ² | 8月4日 | 8月23日 |
| 川合遺跡 | 静岡市葵区川合 | 10月～2月 | 本調査 | 720 m ² | 8月18日 | 9月4日 |
| 大門遺跡・大門Ⅲ遺跡 | 袋井市大門 | 7月～2月 | 本調査 | 大門遺跡：567 m ² 大門Ⅲ遺跡：545 m ² | 5月30日 | 6月14日 |

変更遺跡は網掛け部分

※この表は現時点での発注見通しであり、今後の調整等により、追加や変更が生じることがあります。