

令和5年度発掘調査支援業務委託発注予定一覧

令和5年11月15日現在

遺跡名	所在地	調査期間	調査種別	調査面積	公告予定時期	入札予定時期
荒工遺跡 東大平遺跡	沼津市中沢田 沼津市東沢田	荒工遺跡 7月～3月 東大平遺跡 7月～12月のう ち4か月程度	本調査	2,000 m <sup>2</sup> 600 m <sup>2</sup>	5月30日	6月14日
敷根石丁場遺跡	下田市敷根	11月～2月	測量調査	120,000 m <sup>2</sup>	8月18日	9月4日
山口遺跡	賀茂郡松崎町岩科南側	10月～2月	本調査	343 m <sup>2</sup>	8月18日	9月4日
吉祥寺廃寺	伊豆の国市南江間	8月～12月のうち 4か月程度	本調査	340 m <sup>2</sup>	7月18日	8月2日
曲金北遺跡	静岡市駿河区東静岡	8月～3月	本調査	876 m <sup>2</sup>	8月4日	8月23日
川合遺跡	静岡市葵区川合	10月～2月	本調査	720 m <sup>2</sup>	8月18日	9月4日
大門遺跡・大門Ⅲ遺跡	袋井市大門	7月～2月	本調査	大門遺跡：567 m <sup>2</sup> 大門Ⅲ遺跡：545 m <sup>2</sup>	5月30日	6月14日
①馬見塚古墳群 ②東熊堂荒狗遺跡 ③周知外	①沼津市西沢田 ②沼津市西熊堂 ③沼津市東熊堂	令和5年12月～令 和6年2月のうち 2か月程度	試掘・確認調査	①対象面積 5,000 m <sup>2</sup> ②対象面積 2,200 m <sup>2</sup> ③対象面積 1,900 m <sup>2</sup>	12月1日	12月18日

変更遺跡は網掛け部分

※この表は現時点での発注見通しであり、今後の調整等により、追加や変更が生じることがあります。